

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам)
(протокол от 25.01.2021. № 1)
(в редакции запроса на изменение от 29.06.2021 № ЕВ-53-2021/002)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чуркин А.В.	Заместитель Губернатор Курской области		
Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н.А.	Председатель комитета		
Администратор регионального проекта	Уколов А.Ф.	Первый заместитель председателя комитета		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		
		Подпрограмма (направление)		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации															
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	-	ПРОЦ	2,0000	31.12.2020	-	-	-	90,000	100,000	100,000	100,000	-	-	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	31.12.2020	-	-	-	5,9380	6,1260	6,3140	6,5020	-	-	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)	Проведение массовых мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	Да	-
1.1.1	Контрольная точка "План проведения семинаров-практикумов по разработке и внедрению программ воспитания обучающихся на муниципальном	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Сахневич И.В.	Приказ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Представление результатов реализации программы патриотического воспитания на коллегии комитета образования и науки Курской области"	-	31.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сахневич И.В.	Протокол	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.1.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.1.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.1.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.1.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.1.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.1.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.1.17	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Уколов А.Ф.		-	
1.1.21	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.1.22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.1.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Котляров С.А.	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	АИС "Молодежь России"
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета по итогам 1 полугодия по плану мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими	-	АИС "Молодежь России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		проектами		
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета по итогам 3 квартала по плану мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	АИС "Молодежь России"
1.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Отчет о выполнении	-	АИС "Молодежь России"
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление годового отчета по плану мероприятий по вовлечению в социально	-	АИС "Молодежь России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Котляров С.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Котляров С.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	
1.3	Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Котляров С.А.	Приказ комитета по утверждению регионального плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	АИС "Молодежь России"
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета за 1 полугодие по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и	-	АИС "Молодежь России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							патриотическое воспитание детей и молодежи		
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета за 3 квартал по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	АИС "Молодежь России"
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Подготовлен отчет	-	АИС "Молодежь России"
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление годового отчета по плану мероприятий	-	АИС "Молодежь России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи		
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Котляров С.А.		-	
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Котляров С.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Котляров С.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	
1.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	
1.3.13	Контрольная точка "Услуга	-	30.12.2024	Взаимо	Взаимо	Котляров С.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котляров С.А.		-	

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Щигры</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	90,00	100,00	100,00	100,00	-	-
<i>город Льгов</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	90,00	100,00	100,00	100,00	-	-
<i>город Курчатов</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	90,00	100,00	100,00	100,00	-	-
<i>город Курск</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	90,00	100,00	100,00	100,00	-	-
<i>город Железнодорожск</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	90,00	100,00	100,00	100,00	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	90,00	100,00	100,00	100,00	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	90,00	100,00	100,00	100,00	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	90,00	100,00	100,00	100,00	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	90,00	100,00	100,00	100,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котляров С. А.	председатель комитета	Князев Ю. П.	10
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котляров С. А.	председатель комитета	Князев Ю. П.	10