

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам)
(протокол от 13.12.2018. № 8)
(в редакции запроса на изменение от 29.06.2021 № Е2-47 2021/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чуркин А.В.	Заместитель Губернатор Курской области		
Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н.А.	Председатель комитета		
Администратор регионального проекта	Уколов А.Ф.	Первый заместитель председателя комитета		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	78,0000	78,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-	-	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	7,8300	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-	

1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	30,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	14,0000

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей	-	ЕД	0,0000	-	-	10,0000	19,0000	29,0000	39,0000	49,0000	49,0000	-	-	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-	Приобретение товаров, работ, услуг	

	физической культурой и спортом.. Нарастающий итог																	технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету	

																		"Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в	

																	не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.2	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи . Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления,	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

																			поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по	

																		созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего	

																		образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программы дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программы с применением дистанционных	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)						
																			технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и	

																высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	

															<p>раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

																	<p>Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подл ежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборо в на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				

																2021 год - не менее 534 тыс. человек; 2022 год - не менее 684 тыс. детей; 2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.	
1.7	Функционирование детского технопарка "Кванториум"	-	ЕД	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	Функционирование технопарка "Кванториум"	Проведение образовательных мероприятий	
1.8	Функционирование мобильного технопарка "Кванториум"	-	ЕД	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	Функционирование мобильного технопарка "Кванториум"	Проведение образовательных мероприятий	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							

1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	100 967,27	105 021,23	0,00	0,00	0,00	205 988,50
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	100 967,27	105 021,23	0,00	0,00	0,00	205 988,50
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	99 277,54	102 982,06	0,00	0,00	0,00	202 259,60
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	82 796,70	99 919,18	0,00	0,00	0,00	182 715,88
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	82 796,70	99 919,18	0,00	0,00	0,00	182 715,88
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	84 486,43	101 958,35	0,00	0,00	0,00	186 444,78
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	21 020,34	19 436,78	23 824,49	21 265,31	20 862,48	0,00	106 409,40
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	21 020,34	19 436,78	23 824,49	21 265,31	20 862,48	0,00	106 409,40
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	13 663,22	12 633,91	15 485,92	13 822,45	13 560,61	0,00	69 166,11
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	0,00	15 485,92	13 822,45	13 560,61	0,00	42 868,98

31

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>трансферты</i>							
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	12 633,91	15 485,92	13 822,45	13 560,61	0,00	55 502,89

1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	7 357,12	19 436,78	23 824,49	21 265,31	20 862,48	0,00	92 746,18
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	216 563,26	112 039,40	44 671,12	36 444,13	36 444,13	0,00	446 162,04
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	216 563,26	112 039,40	44 671,12	36 444,13	36 444,13	0,00	446 162,03
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	216 563,26	112 039,40	44 671,12	36 444,13	36 444,13	0,00	446 162,03
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	24 849,82	9 485,66	9 485,66	0,00	43 821,14
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	24 849,82	9 485,66	9 485,66	0,00	43 821,13
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	24 849,82	9 485,66	9 485,66	0,00	43 821,13
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Функционирование детского технопарка "Кванториум"	0,00	0,00	28 257,59	22 782,27	22 782,27	0,00	73 822,13
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	28 257,59	22 782,27	22 782,27	0,00	73 822,13
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	28 257,59	22 782,27	22 782,27	0,00	73 822,13

32

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Функционирование мобильного технопарка "Кванториум"	0,00	0,00	16 772,65	13 192,31	13 567,11	0,00	43 532,07

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.1.1	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	-	
1.1.2	Контрольная точка "Созданы 13 904 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеразвивающих программ всех направленностей"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ)	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа письмо РОИВ в адрес Федерального оператора	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Направлен	-	01.02.2021	12	Взаимо	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		форме, установленной Федеральным оператором		
1.1.6	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Утвержден"		10.03.2021	Взаимо	Взаимо	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Распорядительный акт РОИВ		
1.1.8	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ/ РВПО	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2021	17	19	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа контракты, договоры, соглашения	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа товарные накладные, акты приемки работ	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа локальные акты организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.09.2021	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2021	24	28	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Удостоверения о повышении квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности"	-	01.07.2022	11	13	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования закупаемого оборудования и средств обучения"						аналитическая справка/отчет по использованию закупаемого оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах		
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупаемого оборудования и средств обучения"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупаемого оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупаемого оборудования и средств обучения"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупаемого оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Проведен	-	31.03.2023	Взаимо	Взаимо	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах		
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах		
1.1.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-	-
1.2	Результат "Дети, принявшие"	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Уколов А.Ф.	Разработаны программы	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>		
1.2.1	Контрольная точка "Не менее чем 0,01 млн. детей (20 % от общего числа обучающихся Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василенко И.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	-	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	-	
1.2.4	Контрольная точка "Государственное задание на	-	01.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2021	07	09	Уколов А.Ф.		-	
1.2.6	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	08	10	Уколов А.Ф.		-	
1.2.7	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	11	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уколов А.Ф.		-	
1.2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2021	02	06	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"								
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.12	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.13	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	раннюю профориентацию"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.15	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.16	Контрольная точка "Представлен	-	25.12.2022	Взаимо	Взаимо	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.20	Контрольная точка "Не менее чем 0,0275 млн. детей (55 % от общего числа обучающихся Курской области) в 2022 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет	-	
1.2.21	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках,	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.23	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.24	Контрольная точка "Проведены	-	24.12.2023	Взаимо	Взаимо	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.29	Контрольная точка "Не менее чем 0,032 млн. детей (70 % от общего числа обучающихся Курской области) в 2023 году приняли участие в открытых онлайн-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Василенко И.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг по организации реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию утверждено"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.31	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.32	Контрольная точка "Подготовка	-	01.08.2024	Взаимо	Взаимо	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.33	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	раннюю профориентацию"			отсутствует	отсутствует				
1.2.35	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.38	Контрольная точка "Не менее чем 0,0365 млн. детей (85 % от общего числа обучающихся Курской области) в 2024 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василенко И.В.	Отчет	-	
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.		
1.3.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Тулиёва О.Л.	Соглашение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брендбука национального проекта "Образование""	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, установленной федеральным оператором	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Произведена закупка, доставка, монтаж спортивного инвентаря, оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Акт	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях."	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тулиёва О.Л.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» "	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.9	Контрольная точка "В 39 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2018 года)"				и отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.11	Контрольная точка "В 49 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)"				контрольными точками отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.13	Контрольная точка "В 49 общеобразовательных	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 534 тыс. человек; 2022 год - не менее 684 тыс. детей; 2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.</p>		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках программы "Билет в будущее" "			отсутствует	отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Субсидия"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.3	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.4	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.7	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Пархоменко		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.А.			
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"			отсутствует	отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.11	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.12	Контрольная точка "Разработка и	-	30.04.2022	Взаимо	Взаимо	Пархоменко		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.А.			
1.4.13	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.14	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.19	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(профессиональными областями деятельности)"			вует	вует				
1.4.20	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.21	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.22	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.23	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.25	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Пархоменко		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.А.			
1.4.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.27	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"			отсутствует	отсутствует				
1.4.28	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.29	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.30	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации	-	30.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта «Билет в будущее»"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.31	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.32	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.4.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации.</p> <p>Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.		
1.5.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.		-	
1.5.2	Контрольная точка "Соглашение		31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех""	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Уколов А.Ф.		-	
1.5.6	Контрольная точка "Организация и проведение профильной смены "Успех""	-	16.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тобольская Н.В.	Отчет	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Проведение учебно-тренировочных сборов "Абилимпикс""	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тобольская Н.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"	-	30.06.2021	14	19	Тулиёва О.Л.	Справка	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Справка	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Заседание Попечительского совета"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тобольская Н.В.	Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Заседание Экспертного совета"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тобольская Н.В.	Протокол	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.		-	-
1.5.13	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тулиёва О.Л.	Справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Справка	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Справка	-	-
1.5.16	Контрольная точка	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Тулиёва О.Л.	Справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Уколов А.Ф.		-	
1.6.2	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание	-	01.09.2021	11	13	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"								
1.6.3	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2021	12	17	Уколов А.Ф.		-	
1.6.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уколов А.Ф.		-	
1.6.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.12.2021	03	05	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"								
1.6.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.7	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Уколов А.Ф.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	-	
1.6.8	Контрольная точка "В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем	-	31.12.2021	17	Взаимосвязь с иными	Егорова М.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей "				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.9	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.10	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.15	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развития региональных систем дополнительного образования детей"			вует	вует				
1.6.16	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.17	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения	-	25.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.6.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.22	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.23	Контрольная точка "Утверждено	-	01.03.2024	Взаимо	Взаимо	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.25	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.6.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.27	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.6.29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.7	Результат "Функционирование детского технопарка "Кванториум""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уколов А.Ф.	Функционирование технопарка "Кванториум"	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.4	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	30.09.2021	09	14	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	31.12.2021	12	16	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.8	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	31.03.2022	14	18	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	30.06.2022	16	20	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Егорова М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.12	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	30.09.2022	18	21	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	31.12.2022	20	24	Тулиёва О.Л.	Справка	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.7.15	Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г.	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Егорова М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Курска"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.7.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	31.03.2023	21	26	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.7.17	Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.7.18	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	30.06.2023	24	28	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.7.19	Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Егорова М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.7.20	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	30.09.2023	26	30	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.7.21	Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.7.22	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	31.12.2023	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.8	Результат "Функционирование мобильного технопарка "Кванториум""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Функционирование мобильного технопарка "Кванториум"	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного	-	30.06.2021	09	12	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технопарк "Кванториум"								
1.8.3	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"	-	30.09.2021	10	14	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.8.6	Контрольная точка	-	31.12.2021	12	16	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""								
1.8.7	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.8.8	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	31.03.2022	14	18	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.8.9	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	30.06.2022	16	20	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.8.11	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.8.12	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	30.09.2022	18	22	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.8.13	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.8.14	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	31.12.2022	20	24	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.8.15	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.8.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	31.03.2023	22	26	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.8.17	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Егорова М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.18	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	30.06.2023	24	28	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.8.19	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егорова М.В.	Отчет	-	-
1.8.20	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	30.09.2023	26	30	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-
1.8.21	Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Егорова М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.22	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	31.12.2023	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обоянский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Медвенский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Мантуровский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Льговский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Курчатовский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Пристенский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Кореневский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Курский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
город Железногорск	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
город Курчатов	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
город Льгов	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Тимский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Беловский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Большесолдатский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
город Курск	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Горшеченский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рыльский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Советский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Суджанский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Фатежский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Хомутовский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Черемисиновский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Пристенский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Курский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Кореневский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Коньшевский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
город Щигры	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
город Курск	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
город Железногорск	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
город Курчатов	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
город Льгов	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-
Тимский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город Льгов	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Тимский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Кореневский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Беловский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Черемисиновский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Горшеченский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Дмитриевский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Железнодорожный муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Золотухинский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Касторенский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Большесолдатский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-
Щигровский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	77,0000	79,0000	81,0000	81,5000	-	-

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	13,90	31,04	31,04	31,04	31,04	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	12,62	29,52	29,52	29,52	29,52	0,00	0,00
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,30	0,69	0,69	0,69	0,69	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,09	0,57	0,57	0,57	0,57	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,18	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,72	2,55	2,55	2,55	2,55	-	-

132

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Курск</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	2,75	6,06	6,06	6,06	6,06	-	-
<i>город Курчатов</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,15	0,39	0,39	0,39	0,39	-	-
<i>город Льгов</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-
<i>город Щигры</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,54	1,53	1,53	1,53	1,53	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,09	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,27	0,51	0,51	0,51	0,51	-	-
<i>Железногорский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,09	0,54	0,54	0,54	0,54	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,15	0,54	0,54	0,54	0,54	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,12	0,33	0,33	0,33	0,33	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кореневский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,21	2,04	2,04	2,04	2,04	-	-
<i>город Железногорск</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	-	-
<i>Льговский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,27	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,09	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-
<i>Тимский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,39	0,81	0,81	0,81	0,81	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,51	1,62	1,62	1,62	1,62	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,48	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Советский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,09	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,33	0,69	0,69	0,69	0,69	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,18	0,69	0,69	0,69	0,69	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,12	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,36	1,14	1,14	1,14	1,14	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Тысяча единиц	0	31.12.2018	-	0,00	0,24	0,54	0,54	0,54	0,54	-	-
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию												
<i>Справочно: в целом по субъекту</i>	Миллион	0		-	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	человек											
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,04	0,00	0,00
<i>Льговский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Железнодорожный муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

136

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Корневский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Советский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Тимский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Щигры</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Курчатов</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Льгов</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Железногорск</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Курск</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Миллион человек	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	10,00	19,00	29,00	39,00	49,00	49,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	10,00	19,00	29,00	39,00	49,00	49,00	0,00	0,00
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Железнодорожный муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	-	-

140

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	20	31.12.2018	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	20	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Корневский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Железногорск</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Курск</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Курчатов</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Льгов</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Щигры</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Васильева Р. Ш.	Начальник управления проектами	Уколов А. Ф.	10
4	Участник проекта	Евдокимов Е. А.	ведущий экономист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
5	Участник проекта	Жиляева Л. Г.	Заместитель начальника управления комплексного анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и науки Курской области	Уколов А. Ф.	10
6	Участник проекта	Калитиевская Н. Г.	Начальник управления экономики и финансирования	Пархоменко Н. А.	10
7	Участник проекта	Козловская Л. В.	Заместитель начальника управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
8	Участник проекта	Лисицын А. Д.	ведущий программист управления проектами	Уколов А. Ф.	10

9	Участник проекта	Российская Е. Н.	Заместитель председателя	Пархоменко Н. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
			комитета образования и науки Курской области		
10	Участник проекта	Тулиёва О. Л.	Начальник отдела	Уколов А. Ф.	20
11	Участник проекта	Харсеева О. В.	Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
12	Участник	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
14	Участник регионального проекта	Егорова М. В.	директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	Уколов А. Ф.	50
15	Участник регионального проекта	Тулиёва О. Л.	начальник отдела	Уколов А. Ф.	20
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
17	Участник регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник отдела	Пархоменко Н. А.	10
18	Участник регионального проекта	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10

19	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	20
20	Участник регионального проекта	Чальцева Т. А.	Ректор	Пархоменко Н. А.	5
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
22	Участник регионального проекта	Тулиёва О. Л.	начальник отдела	Уколов А. Ф.	20
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
25	Участник регионального проекта	Тобольская Н. В.	руководитель регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей		10
26	Участник регионального проекта	Чальцева Т. А.	Ректор	Пархоменко Н. А.	5
27	Участник регионального проекта	Тулиёва О. Л.	начальник отдела	Уколов А. Ф.	20
28	Участник регионального проекта	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
30	Участник регионального проекта	Тулиёва О. Л.	начальник отдела	Уколов А. Ф.	20
31	Участник регионального проекта	Егорова М. В.	директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	Уколов А. Ф.	50
32	Участник регионального проекта	Апенина С. А.	Директор ОКУ "Информационно-аналитический центр" Курской области	Уколов А. Ф.	10
Функционирование детского технопарка "Кванториум"					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
Функционирование мобильного технопарка "Кванториум"					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10